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1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Trabalho estabelece as diretrizes e o escalonamento temporal para a 

execução das melhorias de acessibilidade no IFBA Campus Brumado, abrangendo o período 

de 2026 a 2029. Este documento visa dar cumprimento integral à Lei nº 13.146/2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão) e às exigências contidas no Ofício Circular nº 

313/2025/GAB.SE/SE/MDHC. 

A meta central é a eliminação progressiva de barreiras arquitetônicas, urbanísticas e de 

comunicação, garantindo a plena autonomia de estudantes, servidores(as) e visitantes com 

deficiência ou mobilidade reduzida. As ações aqui descritas fundamentam-se tecnicamente na 

norma NBR 9050 e no diagnóstico realizado no Laudo de Acessibilidade - Ano 2026. 

2. METODOLOGIA DE ESCALONAMENTO 

Para garantir a viabilidade financeira e operacional, as intervenções foram distribuídas em 

quatro fases anuais: 

1.​ ANO 1 (2026) – Segurança e Sinalização: Foco em ações imediatas de baixo custo e 

alto impacto na segurança e orientação. 

2.​ ANO 2 (2027/2028) – Adequações de Mobiliário e Itens de Apoio: Foco em 

equipamentos e ajustes ergonômicos. 



3.​ ANO 3 (2027/2028) – Reformas de Ambientes Internos: Intervenções em espaços 

de uso comum (biblioteca, auditório e sanitários). 

4.​ ANO 4 (2028/2029) – Obras de Infraestrutura e Urbanismo: Grandes intervenções 

estruturais em rampas, calçadas e iluminação. 

3. CRONOGRAMA DETALHADO (2026-2029) 

3.1. FASE I: CURTO PRAZO (Exercício de 2026) 

Foco: Sinalização, orientação básica e fluxos de emergência. 

Ação Especificação Técnica 

Sinalização de Emergência Instalação/ampliação de placas 

fotoluminescentes e alarmes. 

Definição de Rota de Fuga Formalização e sinalização tátil/visual do 

percurso de evacuação. 

Entrada Principal Instalação de dispositivos de sinalização 

sonora e visual. 

Mapa Acessível Restauração completa do mapa tátil do 

campus. 

Estacionamento Demarcação e sinalização de vagas 

exclusivas para idosos. 



Sinalização de Portas Aplicação de faixas de sinalização visual 

em portas de vidro/entrada. 

 

3.2. FASE II: MÉDIO PRAZO (Exercício de 2027/2028) 

Foco: Acessórios de apoio e comandos de uso comum. 

Ação Especificação Técnica 

Corrimãos Instalação de prolongamentos de 30 cm em todas as 

extremidades. 

Bebedouros Substituição ou ajuste de altura e área de aproximação. 

Comandos de Janelas Adaptação de trincos e puxadores para altura entre 0,40m e 

1,20m. 

Barras de Apoio Instalação de barras metálicas em lavatórios conforme NBR 

9050. 

Guia de Balizamento Instalação de guias laterais nas rampas existentes. 

 

3.3. FASE III: MÉDIO PRAZO (Exercício de 2027/2028) 

Foco: Adequação de layout e mobiliário especializado. 



Ação Especificação Técnica 

Balcão de 

Atendimento 

Reforma para inclusão de trecho rebaixado para cadeirantes. 

Layout de Espaços Reorganização da Biblioteca e Refeitório para faixas livres 

de circulação. 

Auditório Adaptação de áreas para assentos destinados a PCD e 

cão-guia. 

Sanitários (Portas) Alteração do sentido de abertura das portas (para fora) e 

instalação de puxadores. 

Sanitários (Boxe) Adaptação de área de banho/boxe conforme dimensões 

mínimas acessíveis. 

 

3.4. FASE IV: LONGO PRAZO (Exercício de 2028/2029) 

Foco: Obras civis de grande porte e pavimentação. 

Ação Especificação Técnica 

Acesso Externo Reforma da calçada (faixa livre) e instalação de piso tátil. 



Rampas (Prédio e 

Ginásio) 

Demolição e reconstrução para correção da inclinação 

máxima (8,33%). 

Escadaria Principal Extensão estrutural, ajuste de piso/espelho e revestimento 

antiderrapante. 

Iluminação Natural Projeto e execução de claraboias nos corredores centrais. 

Pavimentação de Acesso Regularização total do piso entre o estacionamento e o 

edifício principal. 

 

4. CONCLUSÕES 

O planejamento quadrienal apresentado permite ao IFBA Campus Brumado uma execução 

sustentável e responsável das metas de acessibilidade. Ao priorizar a segurança no primeiro 

ano e as grandes reformas estruturais no último, a instituição garante o cumprimento imediato 

das normas de comunicação e orientação, enquanto organiza o orçamento para as obras de 

engenharia civil de 2028/2029. 

Este plano deverá ser objeto de acompanhamento periódico pela Direção Geral e Direção de 

Administração e Planejamento do Campus, com relatórios anuais de progresso a serem 

publicados no site institucional, assegurando a transparência e a efetividade das ações 

propostas. 

Brumado - BA, 16 de janeiro de 2026. 

 

CELTON RIBEIRO BARBOSA 

Diretor Geral - Campus Brumado 

Portaria nº 1.568, de 26/03/2024 

SIAPE: 1998289 
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